南昌大学工程结算审计流程图

 
不[image: image1]
施工单位编制工程结算书





监理单位审核工程结算书





建设单位整理资料，填写工程结算送审表，经建设单位主要负责人签字盖章后送审计处





审计处秘书科接收资料并进行登记，办理交接签名手续。





由建设单位补充完善送审资料





审计处检查送审资料是否齐全、是否符合要求








按规定送外审的委托社会中介审计，造价咨询公司出具审计报告





审计处进行分类审计，建设、施工单位配合





审计处组织复核审计，项目审计组出具审计报告，工程审计科复核并签署意见





处长审核签字并加盖公章








审计结果报校领导





建设单位签字领取审计报告








分管处领导审核签字





审计处整理资料并归档





不符合








符合








建设单位根据审计报告办理财务决算手续





各类工程项目、预算、合同报审计处审核备案





工程完工后建设单位组织验收





外审








内审








项目审计组人员进行审计，形成审计初稿，与施工单位核对清单









